

Product Backlog & Planning de développement

Projet : Application de gestion et réservation de salles

Auteur : Ismaël Andrimalala

Date : 18 juillet 2026

Début développement : Lundi 20 juillet 2026

Durée : 2 semaines environs

1. Product Backlog

ID	User Story	Priorité	Estimation
US01	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire/me connecter	Must	1j
US02	En tant qu'admin, je veux gérer les rôles (enseignant, association, logistique, admin)	Must	1j
US03	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil	Should	0.5j
US04	En tant qu'utilisateur, je veux consulter la liste des salles	Must	0.5j
US05	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les caractéristiques/équipements d'une salle	Must	0.5j
US06	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les disponibilités (calendrier)	Must	1j
US07	En tant qu'utilisateur, je veux créer une réservation	Must	1.5j
US08	En tant que système, je veux vérifier automatiquement les conflits	Must	1j
US09	En tant que système, je veux valider automatiquement les réservations des enseignants	Must	0.5j
US10	En tant que service logistique, je veux valider manuellement les réservations des associations	Must	1j
US11	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email de confirmation	Must	0.5j
US12	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email de refus	Must	0.5j
US13	En tant qu'utilisateur, je veux être notifié d'un changement de statut	Should	0.5j
US14	En tant qu'admin, je veux consulter des statistiques d'utilisation	Should	1j
US15	En tant qu'admin, je veux visualiser le taux d'occupation	Could	0.5j
US16	En tant qu'admin, je veux exporter les données	Could	0.5j
US17	En tant qu'utilisateur, je veux une interface responsive (mobile/PC)	Must	1j
US18	En tant que système, je veux sécuriser l'accès (mots de passe chiffrés, droits par	Must	0.5j

ID	User Story	Priorité	Estimation
	rôle)		

Légende priorité : Must = indispensable, Should = important, Could = si le temps le permet

2. Découpage en Sprints

Sprint	Période	Objectif
Sprint 1	20/07 – 24/07/2026	Fondations : auth, rôles, gestion des salles, disponibilités
Sprint 2	27/07 – 31/07/2026	Réservation, validation, notifications, stats, déploiement

3. Calendrier de développement (jour par jour)

SEMAINE 1 – SPRINT 1

Jour	Date	Tâches
Lundi	20/07	Setup projet (Git, environnement, BDD MySQL), maquette UI
Mardi	21/07	US01, US02 – Authentification + gestion des rôles
Mercredi	22/07	US04, US05 – Gestion des salles (CRUD, équipements)
Jeudi	23/07	US06 – Consultation des disponibilités (calendrier)
Vendredi	24/07	Tests + corrections + revue Sprint 1

SEMAINE 2 – SPRINT 2

Jour	Date	Tâches
Lundi	27/07	US07, US08 – Création réservation + vérification des conflits
Mardi	28/07	US09, US10 – Validation auto (enseignants) / manuelle (associations)
Mercredi	29/07	US11, US12, US13 – Notifications email (confirmation/refus/statut)
Jeudi	30/07	US14, US17, US18 – Statistiques, responsive, sécurité
Vendredi	31/07	US03, US15, US16 (si temps) + tests finaux + déploiement + documentation

4. Livrables finaux

- Application web fonctionnelle
- Base de données MySQL
- Documentation utilisateur
- Dépôt Git
- Déploiement en ligne